

Projekt bemutatása

Projekt címe, azonosító száma:

"Dombegyház nagyközség szociális ellátórendszerének fejlesztése című, TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00031 azonosító számú" projekt.

Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 26.834.717 Ft.

Kedvezményezett: DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.31.

Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma:

5836 Dombegyház, Tavasz utca 3. szám alatt található Gondozási Központ a település önkormányzat megbízásából egyedüli szolgáltatóként látja a község szociálisan rászoruló lakosságát. A projekt során tervezett szolgáltatásfejlesztés teljesen illeszkedik a jelenlegi szolgáltatás struktúrába.

A projekt során a Gondozási Központ felújítását tervezi Dombegyház önkormányzata. A meglévő épület átlag életkora 25-30 éves, földszintes kialakítású. A földszint padlószintje 60 cm, amit jelenleg lépcsőn keresztül lehet elérni. Előírásnak megfelelő akadálymentes rámpa és WC nincs az épületben. Az épület hagyományos szerkezetű, téglafalai, földmunka korábbi évben pályázati forrásból hőszigetelésre kerültek, nyílászárói is cserélve lettek, valamint a fűtést biztosító kazán korszerű gázkazánra cseréje történt meg. A felszerelt napelemek az áramellátáshoz járulnak hozzá.

A felújítás során az épület akadálymentesítését és fűtés automata szabályzóval történő ellátását, az udvarban meglévő kerítés felújítását és egy belső új kerítés kialakítása kerül megvalósításra. Az akadálymentesítés során az új előírásoknak megfelelő rámpa kerül elhelyezésre és egy új akadálymentes fürdő-wc lesz kialakítva, továbbá a betegszoba ajtaja megfelelő méretűre történő cseréje valósul meg. Továbbá kialakításra kerül egy mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhely.

A Gondozási Központ házi segítségnyújtás keretében végzi teendőit a rászorulóknak körében, akik saját lakókörnyezetükben, egészségi állapotuknak megfelelő ellátást kapnak.

A beszerezni kívánt eszközök a házi segítségnyújtás ellátásában hoznak minőségi változásokat: 5 db kerékpár, mosógép, szárítógép, porszívó, szőnyeg és kárpittisztító beszerzése.

1. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2017.09.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Az 1. mérföldkőben megtörtént a projekt előkészítő tevékenység befejezése, véglegesítésre és pontosításra kerültek az engedélyes tervek, dokumentumok. Elkészült a tervezői költségbecslés, az akadálymentesítésről szóló tervek, a megújításra kerülő épületről elkészült az energetikai tanulmány. A

projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolásra került.

2. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2017.10.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A „Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentum véglegesítésre került a konzorciumi megállapodás részletes tartalmának meghatározásával. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában.

3. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2019.02.28.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A közbeszerzés lefolytatásra kerül, következő közbeszerzési feladatok megvalósulásával: - feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzésekhez, - közbeszerzési kiírások elkészítése és jóváhagyása, - közbeszerzési kiírások megjelentetése, - ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása, - amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás, - kivitelezési szerződés megkötése. A házi segítségnyújtás szolgáltatás fejlesztését a tervezett dátum elérésekor kívánjuk megkezdeni. A kötelező nyilvánosság tájékoztatása elkezdődik a projekt táblák kihelyezésével, és kedvezményezett honlapján tájékoztató elhelyezése a projekt indításáról. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában.

4. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2019.03.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A projektmenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellenőrrel és a beszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel, kivitelezővel az érintett területet bejárják és az építési feladatokat átbeszélnek, feltárják és ismertetik az előzményeket, ismereteket szereznek. Megtörténik a munkaterület átadás-átvétele, egyéb dokumentumok (kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció) átadásával együtt. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül. Kivitelezés 50%-os készültségi fokáig szeretnénk eljutni. Műszaki ellenőri feladatok: jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezésre alkalmas tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, a kivitelezésre alkalmas tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában.

5. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2019.04.30.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A kivitelezési költség befejező fázisaként 100%-os készültségi foknál a projekt fő célkitűzését elérjük, a műszaki ellenőr átadja az épületet. Megtörténik a munkaterület visszaadása. Beszerzésre kerülnek az igényelt eszközök. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában.

6. mérföldkő

Mérföldkő elérési dátuma: 2019.05.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A 6. mérföldkő elérésének dátumáig megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása. A projekt zárásánál kívánjuk a további kötelező tájékoztatási feladatokat elvégezni. (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak, TÉRKÉPTÉR feltöltése, megjelent sajtóközlemények összegyűjtése stb) A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzserek készítettek vagy átvettek. Ezt követően elkészítik a projektszintű zárójelentést, amely két részből áll, egy pénzügyi és egy szakmai jelentésből. A 6. mérföldkőben kerül teljesítésre a vállalt indikátor: A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma megadásra kerül.